

Maatregelen-schema

	Maatregel:	Actor(en)	Fasering
Wergroep 1: Patrouilles (in werking)	Gedurende 6 maanden continue inzet van [een nader te bepalen aantal] gecombineerde multidisciplinaire patrouilles van KMar, Douane en Zeehavenpolitie voor de uitoefening van toezicht langs de kust, in de kleine havens en op de kleine luchthavens.	<ul style="list-style-type: none"> • Douane • Kmar • ZHP 	- realisatie ingaande 1 maart 2006
	Onderzoek of een meer centrale aansturing van de gecombineerde grenspatrouilles kan plaatsvinden, vergelijkbaar met de Kustwacht nieuwe stijl.	<ul style="list-style-type: none"> • Fin • V&I • Douane • Kmar • ZHP • Kustwacht 	- aanvang onderzoek februari 2006 - resultaat onderzoek juni 2006
	Aanscherping van de handhaving van de verplichting voor gezagvoerders van schepen, om onmiddellijk bij aankomst van het schip bemannings- en passagierslijsten aan de met grenscontrole belaste autoriteiten aan te leveren.	<ul style="list-style-type: none"> • Kmar • ZHP 	- aanvang februari 2006
	Onderzoek, op basis waarvan normen ontwikkeld kunnen worden voor het aantal te vestigen doorlaatposten voor personencontrole.	<ul style="list-style-type: none"> • V&I 	- aanvang onderzoek februari 2006
Wergroep 2: Risico-analyse i.o.	Opstellen van een risicoanalyse per vervoerssegment over een periode van zes maanden en nadien periodiek.	<ul style="list-style-type: none"> • Douane • Kmar • ZHP • AIVD 	- realisatie ingaande 1 maart 2006
	Onderzoek naar de meest optimale realisatie van koppelingen tussen	<ul style="list-style-type: none"> • V&I 	- 1 ^e helft 2006

	informatiesystemen voor grenscontroles.	<ul style="list-style-type: none"> • Kmar • Douane • ZHP • NCTb 	aanvang onderzoek -resultaat onderzoek juni 2006 -beoogde realisatie 2 ^e helft 2006 en 1 ^e helft 2007
	Onderzoek naar eventuele (juridische) bezwaren en in hoeverre deze kunnen worden weggenomen bij de koppeling van informatiesystemen.	<ul style="list-style-type: none"> • Jus • V&I • Fin 	- 1 ^e helft 2006
	Afstemmen informatiebehoefteplannen	<ul style="list-style-type: none"> • Kmar • Douane • ZHP • AIVD • MIVD 	- 1 ^e helft 2006
	Opstellen van risico-indicatoren met het oog op de nationale veiligheid. Mede op basis hiervan kan de lijst met afschrijfplichtige luchthavens worden aangepast. Vanuit het oogpunt van nationale veiligheid de mogelijkheden bezien tot aanpassing van bijlage 5A van de gemeenschappelijke visuminstructie.	<ul style="list-style-type: none"> • BZ • Jus • NCTb • AIVD 	- realisatie 1 ^e helft 2006
Wergroep: Advanced Passenger Information (API) (in werking)	Onderzoek naar de mogelijkheid om gezagvoerders van schepen te verplichten om bij vertrek bemannings- en passagierslijsten te verstrekken aan de met grensbewaking belaste autoriteiten.	<ul style="list-style-type: none"> • V&I 	- aanvang onderzoek februari 2006
	Onderzoek in hoeverre het mogelijk is om bemannings- en passagierslijsten vroegtijdig en in digitale vorm voor aankomst of vertrek aan te laten leveren.	<ul style="list-style-type: none"> • V&I 	- aanvang onderzoek februari 2006
	Onderzoek naar mogelijkheden, nut en noodzaak van inname van door vervoerders verstrekte pre-arrival persoonsgegevens (o.m. API).	<ul style="list-style-type: none"> • V&I • Kmar • Zeehavenpolitie • Douane • V&W 	- 1 ^e helft 2006 aanvang onderzoek - resultaat onderzoek juni 2006
Wergroep 3: Registratie	Opleggen van een verplichting tot het voeren van een registratie aan (lucht)havenmeesters en onderzoek in hoeverre verhoging van boetes c.q.	<ul style="list-style-type: none"> • V&I • IND-AUB 	- 1 ^e helft 2006 aanvang aanpassing

(Lucht)haven i.o.	andere maatregelen bij kunnen dragen aan naleving.		regelgeving - beoogde realisatie per 1-7-2007
Werkgroep Kmar: Grensbewaking van besturingsmodel Veiligheid en Publieke Veiligheid Schiphol (in werking)	Onderzoek naar kwaliteits- en efficiencyverbetering bij controles op Schiphol en mogelijk in een latere fase op andere luchthavens en in zeehavens.	<ul style="list-style-type: none"> • Kmar • DVB • SCV • IND • KLM • Schiphol • NcTB 	- project resultaten worden verwacht in 2 ^e helft 2006